● 프론트 엔드

• 백엔드

• ppt

New Car 신규 서비스 발표 프로젝트

	12/6	12/7	12/8	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/18	D-DAY
메인 페이지	구도 잡기, 4가지 큰 파트로 분	본류, 로그인폼, 회원가입 폼 완성성					세부 디테일 잡기			
백엔드 전반사항.	로그인 테이블, 구독 테이블	완성. 문의사항 게시판 작업 완성	구독 내역 테이블, 앞선 작업들 서버와 연결 작업업	추가 테이블이나 연동 서비스						
구독 서비스 신청 페이지		우선, 두개의 폼 선택 화면만		전반적인	틀 작업		세부 디테일 잡기			
상세 안내 페이지(홍보)				전반적인	틀 작업		세부 디테일 잡기			
사용자용 UI						저녁부터 작업 시작	완료 할때까?	지 작업해야됨		
회원정보 페이지				전반적인	틀 작업		세부 디테일 잡기			
문의게시판 페이지				전반적인	틀 작업		세부 디테일 잡기			
팀 프리젠테이션										