● 프론트 엔드 ● 백엔드 ● ppt

New Car 신규 서비스 발표 프로젝트

	12/6	12/7	12/8	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/18	D-DAY
메인 페이지	구도 잡기, 4가지 큰 파트로 분류						세부 디테일 잡기			
백엔드 전반사항.	로그인 테이블, 구독 테이블 완	성. 문의사항 게시판 작업 완성	구독 내역 테이블, 앞선 작업들 서버와 연결 작업업	추가 터	베이블이나 연동 작업	법이 필요하면, 서비스	추가			
구독 서비스 신청 페이지		우선, 두개의 폼 선택 화면만		전반적인	틀 작업		세부 디테일 잡기			
상세 안내 페이지(홍보)				전반적인	틀 작업		세부 디테일 잡기			
회원정보 페이지				전반적인 틀 작업			세부 디테일 잡기			
팀 프리젠테이션										